

# OSIKUS: Open Skule - InterKommunalt UndervisningsSamarbeid

Etablera regionen som ein felles digital undervisningsarena der høve for samarbeid og tilgjenge til digitale mapper er til stades uavhengig av tid og stad

## Kommunane



### Fjell

20.000 innb.  
19 skular  
3500 elevar



### Sund

5.500 innb.  
9 skular  
800 elevar



### Øygarden

4.000 innb.  
7 skular  
650 elevar

## Delmål

### 13-årig skuleløp

Etablera digital læringsarena frå grunnskule til fullført vidaregåande skule med personleg konto, e-post med meir for alle elevar i regionen

### Døgnopen læringsarena

Etablera verktøy for direkte kontakt/samarbeid skule/heim. Leggja til rette for at ulike fagpers. vert aktive medspelarar

## Regionen

### Mikus

Kommunane har tidlegare gjennomført HØYKOM-prosjekt med innføring av breiband/IKT i musikkfaget til alle skular.

### Realfagsatsinga

Etablert samarbeid næringsliv for alle 8.klassingar

### Gode Sirklar

Kommunane har saman med Sintef etablert eige selskap: Fokus samhandling næringsliv, kommune og skule



**Mappevurdering.**  
Etablera IKT-verktøy som hjelpemiddel for innføring av mappevurdering i skulen

### Realfag i skulen

Styrka den regionale realfagsatsinga i skulen gjennom nye høve for samarbeid mellom skule, næringsliv og andre aktørar

### Kompetanseutvikling

Utvikla digital dugleik hjå den einskilde elev (jfr Kunnskapsløftet) og pedagogisk personale

### Regionalt undervisningssamarbeid

Stimulera undervisningssamarbeid regionalt, på tvers av klassetrinn, grunnskule/vidaregåande skuler og kommunegrenser

## Fylkeskommunen

### Læringsplattform

It's Learning på alle vidaregåande skular i fylket med "Single Sign On" mot Personleg e-post, heimeside med meir

### Regionalt skulenett

Etablera regionalt nett/katalogteneste for vidare samordning av digitale tenester mot skulane i regionen

## Milepælar

<b>Fase 1</b>	01.11.06	Infrastruktur kommunar og fylke etablert
	01.10.06	Fullstendig datagrunnlag etablert i skuleadministrativt system
	01.11.06	Skuleportal og læringsplattf. etablert med datagrunnlag elevar og lærarar
	01.11.06	System/fagansvar for læringsplattform etablert i kommunane
	01.04.07	Opplæring av administrasjon og pedagogisk pers. ved alle skular fullført
<b>Fase 2</b>	01.04.07	Prosjektmandat revidert med ny aktivitetsplan fase 2
	01.05.07	Regionalt fagforum etablert (månadleg koordinering)
	01.06.07	Verktøy implementert i ½-års-planar (haust ->)
	01.07.07	Pilot plattform i realfagsatsinga fullført
	01.10.07	Rapport frå regionalt fagforum: Vidare veg.
31.12.07	Sluttrapport og prosjekt fullført	